

СОГЛАСОВАНО: Санчаа Т.О.  
 Министр образования  
 и науки Республики Тыва  
 « 10 » марта 2019г

СОГЛАСОВАНО: Ефимова Т.В.  
 Директор ГБУ ДО  
 «Республиканский центр развития  
 дополнительного образования»  
 « 10 » марта 2019г

СОГЛАСОВАНО: Донгак А.К.  
 Председатель администрации  
 муниципального района «Монгун-  
 Тайгинский кожуун Республики  
 Тыва»  
 « 10 » марта 2019г

УТВЕРЖДЕНО: Иргит А.Г.  
 Начальник управления  
 образования администрации  
 муниципального района «Монгун-  
 Тайгинский кожуун Республики  
 Тыва»  
 « 10 » марта 2019г

**ПАСПОРТ**  
**муниципального проекта**  
**«Социальная активность»**  
 1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Социальная активность»	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор муниципального проекта	Салчак С.Д., заместитель председателя администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва»		
Руководитель муниципального проекта	Иргит А.Г., начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва». Тондук А.В., начальник отдела по делам молодежи и спорта администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва»		
Администратор муниципального проекта	Амыртак О.О. методист по патриотическому и физическому воспитанию управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва»		
Связь с государственными программами Республики Тыва	«Развитие образования и науки Республики Тыва на 2015-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства РТ от 30.10.2013 года № 632, «Реализация государственной национальной политики РФ в Республике Тыва на 2018-2010 годы, утвержденный Постановлением Правительства РТ от 26.01.2018г. №22, «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019 -2021 годы», «Развитие системы государственной молодежной политики на 2014-2018 годы», Государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике		

Тыва на 2017-2019 годы»

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, с т. ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов и вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Республики Тыва.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом	основной	5	01.01.2019	55	110	165	275	437	825
2.	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	дополнительный	10	01.01.2019	14	16	17	18	19	20
3.	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Республике Тыва, %	дополнительный	20	01.01.2019	30	33	36	39	42	45
4.	Доля студентов, вовлеченных в клубное движение, от общего числа студентов в Республике Тыва, %	дополнительный		0	0	0	0	0	0	0

## 3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
<b>1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)</b>		
1.1.	Создание и обеспечение функционирования центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	К 2024 году созданы и функционируют 2 центра (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе 2 ресурсных центра по поддержке добровольчества (волонтерства). Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства). Сформирована сеть центров (сообществ, объединений) по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений. Обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью.
1.2.	В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства).	Внесен изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства).
1.3.	В добровольческую деятельность вовлечены не менее 1050 граждан Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва. Не менее 1 организации и объединения используют единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующих комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.	Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы. Оказывать содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти, и подведомственных учреждений.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.4.	Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 2 образовательных организациях среднего образования.	Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству не менее чем в 50% образовательных организаций общего и среднего образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах. Повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества.
1.5.	В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.	В 50% образовательных организаций среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.
1.6.	Не менее 100 человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества (волонтерства), представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества	Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала и содержательного наполнения. Разработаны и реализуются мероприятия по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации. Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) (ежегодно). Обеспечено нормативное регулирование порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 50 человек

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>в год.            Разработка и внедрение цифрового сервиса для диагностики мотивации к социальной активности у детей и молодежи, что подразумевает проведение исследований по анализу мотивации к волонтерской деятельности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества</p>
1.7.	<p>В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 20 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества</p>	<p>Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.            Проведена подготовка (переподготовка) не менее 20 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами</p>
1.8.	<p>В Монгун-Тайгинском кожууне создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности</p>	<p>Разработана нормативно-методическая база для организации системы учета и признания результатов участия волонтеров в мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых в субъектах Российской Федерации, в составе программ среднего профессионального и высшего образования, иных форм учета и социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах.            Создана система повышения уровня мобильности лучших волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату проживания и трансфера до мест проведения крупных событий, а также организацию межрегиональных и международных стажировок в сфере волонтерства.            Создана сеть региональных ресурсных центров добровольчества, волонтерских центров в образовательных организациях всех</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>типов, центров "серебряного" волонтерства во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также волонтерских движений в сфере здравоохранения и гражданско-патриотического воспитания населения.</p> <p>Создана система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу</p>
1.9.	<p>В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная", охват аудитории составляет не менее 500 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 10 информационных материалов в год.</p>	<p>Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.</p> <p>Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества</p>
1.10.	<p>Участие в 1 региональном молодежном проекте и мероприятие по различным направлениям добровольчества</p>	<p>Участие в 1 региональном мероприятии, направленное на развитие добровольчества.</p>

## 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1.	<b>Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет Республики Тыва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего по региональному проекту, в том числе:</b>	<b>3,605</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Федеральный бюджет	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджет Республики Тыва	3,125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Иргит А.Г.	Начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	Салчак С.Д. заместитель председателя по социальной политике	20
		Тондук А.В.	Начальник по делам молодежи и спорта администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»		20
2.	Администратор муниципального проекта	Данзы Д.Н.	Методист по патриотическому и физическому воспитанию управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	Иргит А.Г. ,начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Подготовка программ по развитию добровольчества	Хертек У.Д.	Начальник отдела культуры администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	Салчак С.Д. заместитель председателя по социальной политике	20
		Пичиуруг М.Ю.	Начальник управления труда и социального развития	Салчак С.Д. заместитель председателя по социальной политике	20
		Салчак М.М.	Главный врач ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ»	Салчак С.Д. заместитель председателя по социальной политике	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		Салчак Д.Х.	Директор МБУ ДО ПК «Орнамент»	Иргит А.Г. ,начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	20
		Конзай О.К.	Директор МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы	Иргит А.Г. ,начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	20
		Саая Е.Э.	Директор МБОУ «СОШ № 2» с. Мугур-Аксы	Иргит А.Г. ,начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	20
		Комбу О.С	Директор МБОУ Моген-Буренской СОШ с. Кызыл-Хая	Иргит А.Г. ,начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	20
		Салчак А.А.	Директор МБОУ Тоолайлыгская НОШ	Иргит А.Г. ,начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	20
		Руководители органов местного самоуправления	органы местного самоуправления	Салчак С.Д. заместитель председателя по социальной политике.	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
5.	Подготовка программ по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	Хертек У.Д.	Начальник отдела культуры администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	Салчак С.Д. заместитель председателя по социальной политике	20
		Пичиуруг М.Ю.	Начальник управления труда и социального развития	Салчак С.Д. заместитель председателя по социальной политике	20
		Салчак М.М.	Главный врач ГБУЗ РТ «Монгун-Тайгинская ЦКБ»	Салчак С.Д. заместитель председателя по социальной политике	20
		Салчак Д.Х.	Директор МБУ ДО ПК «Орнамент»	Иргит А.Г. ,начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	20
		Конзай О.К.	Директор МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы	Иргит А.Г. ,начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	20
		Саая Е.Э.	Директор МБОУ «СОШ № 2» с. Мугур-Аксы	Иргит А.Г. ,начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	20
		Комбу О.С	Директор МБОУ Моген-Буренской СОШ с. Кызыл-Хая	Иргит А.Г. ,начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		Салчак А.А.	Директор МБОУ Тоолайлыгская НОШ	Иргит А.Г. ,начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	20
		Руководители органов местного самоуправления	органы местного самоуправления	Салчак С.Д. заместитель председателя по социальной политике.	
Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений					
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Иргит А.Г.	Начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	Салчак С.Д. заместитель председателя по социальной политике	20
7.	Участник муниципального проекта	Конзай О.К.	Директор МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы	Иргит А.Г. ,начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	20
		Комбу О.С	Директор МБОУ Моген-Буренской СОШ с. Кызыл-Хая	Иргит А.Г. ,начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	20
Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
9.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Иргит А.Г.	Начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	Салчак С.Д. заместитель председателя по социальной политике	20
10.	Участник муниципального проекта	Конзай О.К.	Директор МБОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы	Иргит А.Г. ,начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	20
		Комбу О.С	Директор МБОУ Моген-Буренской СОШ с. Кызыл-Хая	Иргит А.Г. ,начальник управления образования администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун РТ»	20

#### 6. Дополнительная информация

Муниципальный проект "Социальная активность" направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Целью муниципального проекта "Социальная активность" является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 30% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность.

В рамках муниципального проекта запланировано достижения ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности. Основными задачами муниципального проекта являются: создание условий,

обеспечивающих востребованность участия добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач, поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала; развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности.

Так, в рамках проекта будет сформирована сеть центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений по приоритетным направлениям добровольчества, в том числе ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. К 2024 году граждане используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.

В Монгун-Тайгинском кожууне создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности.

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещаются 14 информационные материалы.

По итогам проекта "Социальная активность" создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Монгун-Тайгинском кожууне, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках проекта "Социальная активность" проводятся образовательные программы для творческой молодежи страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии, что

положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны. Подготовку образовательных программ осуществляют профильные специалисты и организации, являющиеся передовыми в творческой индустрии.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к паспорту муниципального проекта  
"Социальная активность"

**П Л А Н**  
**мероприятий по реализации муниципального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Созданы 2 центра (сообщества, объединения) по поддержке добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	1 августа 2018 г.	31 декабря 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Отчеты о создании центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	РПП
1.1.1.	Разработка НПА по созданию центра по поддержке добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,	1 августа 2018 г.	31 декабря 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-	Отчеты о создании центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	государственных и муниципальных учреждений			Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений	
1.1.	Участие в федеральном конкурсе предоставление субсидий субъектам Российской Федерации для создания сети ресурсных центров в сфере ЧС		31 октября 2018 г.	Т. Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Представление заявки на участие в конкурсе	РПП
1.2.	Создан и функционирование ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений	1 августа 2018 г.	31 декабря 2022 г.	Т Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Отчеты о создании ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.	Созданы и функционируют 2 ресурсных центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений	1 августа 2018 г.	31 декабря 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Отчеты о создании ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	РПП
1.2.	Заключение соглашения с Минпрос РФ		31 декабря 2019 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Соглашения с Российской Федерации, победившими в конкурсном отборе, в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации	РПП
1.5.	Отправка отчетной В Минпрос РФ о создании ресурсных центров в сфере ЧС		25 декабря 2019 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор	Собрана и отправлена отчетная документация об использовании субсидии из федерального бюджета и создании ресурсных центров в сфере ЧС	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы		
2.	Созданы и функционируют 2 ресурсных центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений		31 декабря 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Отчетная документация о создании ресурсных центров в сфере ЧС	РПП
1.11.	Создан и функционирует 1 центр (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом		31 декабря 2022 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Отчеты о создании центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	РПП
1.12.	Создан и функционирует 1 центр (сообществ, объединений)		31 декабря 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО;	Отчеты о создании центров (сообществ, объединений)	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом			Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом	
3.	Под руководством куратора создан и действует межведомственный орган по развитию добровольчества	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.			
3.1.1.	Подготовка образовательных материалов для специалистов в сфере волонтерства и размещение в открытом доступе в единой информационной системе в сфере развития добровольчества	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	В единой информационной системе в сфере развития добровольчества постоянно размещаются новые образовательные лекции, вебинары, тесты и т.д. для разных целевых аудиторий	РПП
3.1.	Подготовлены и размещены статистические данные о волонтерской деятельности		25 декабря 2019 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы;	Создан и наполнен раздел "статистика и аналитика" на основании данных исследовательских центров и Росстат Заключены соглашения с	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	исследовательскими центрами о сборе и анализе данных волонтерской деятельности	
3.2.	Организована программа лояльности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества, а также утвержден механизм верификации электронных волонтерских книжек		25 декабря 2019 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	На единой информационной системы в сфере развития добровольчества организована программа лояльности для граждан, занимающихся волонтерской деятельностью. Электронные волонтерские книжки являются официальным документом, подтверждающим опыт волонтерской деятельности у граждан	РПП
3.3.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее 100 человек		31 декабря 2020 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Реестр учета пользователей накопительным итогом	РПП
3.4.	Утвержден реестр пользователей		31 декабря	Иргит А.Г., начальник	Реестр учета пользователей	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	единой информационной системы в сфере развития добровольчества		2020 г.	УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	накопительным итогом	
3.6.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее 250 человек		31 декабря 2022 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Реестр учета пользователей накопительным итогом	РПП
3.7.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества		31 декабря 2022 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с.	Реестр учета пользователей накопительным итогом	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы		
3.8.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества		31 декабря 2023 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Реестр учета пользователей накопительным итогом	РПП
3.9.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества		31 декабря 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Реестр учета пользователей накопительным итогом	РПП
4.	Прошли подготовку (переподготовка) не менее 20 чел. специалистов по работе в сфере добровольчества и	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества			МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами накопительным итогом	
4.1.	Получено менее 20 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		20 декабря 2019 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	РПП
4.2.	Получение не менее 20 сертификатов гражданам, прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами. Подготовка отчетной документации		20 декабря 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы		
5.1.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий		31 сентября 2020 г. 31 сентября 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур- Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Положение о конкурсе, утвержденное приказом Федерального агентства по делам молодежи Организация работы экспертной комиссии, определение победителей, утвержденных протоколом заседания Экспертной комиссии	РПП
5.4.	Заключение соглашения по конкурсному отбору		29 февраля 2020 г. 29 февраля 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур- Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Соглашения о конкурсном отборе	РПП
5.5.	Сбор отчетной документации		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-	Собрана и сведена отчетная документация об использовании субсидии из федерального бюджета	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы		
6.	В Монгун-Тайгинском кожууне создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках	1 января 2019 г. 1 января 2020 г. 1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г.	31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур- Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Приказы (распоряжения) органов исполнительной власти об утверждении наград (званий), льгот	РПШ
6.2.	Внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур- Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с.	Отчетная документация о реализации комплекса мер по внедрению системы социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах	РПШ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			2024 г.	Мугур-Аксы		
7.	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе 10 рекламные ролики в сети "Интернет", охват аудитории и радиорекламы, а также в сети "Интернет" и социальных сетях	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г. 31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	РПП
7.1.1.	Проведение рекламной и информационной кампании в Монгун-Тайгинском кожууне	1 января 2019 г. 1 января 2020 г. 1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г.	25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	РПП
7.1.	Разработка концепции проведения рекламной и информационной кампании, утверждение системы отбора волонтеров для их дальнейшего участия в качестве объектов рекламы		1 марта 2019 г. 1 марта 2020 г. 1 марта 2021 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы;	Ежегодная разработка концепции рекламной и информационной кампании, направление в адрес субъектов Российской Федерации. Проведение отбора волонтеров,	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			1 марта 2022 г. 1 марта 2023 г. 1 марта 2024 г.	Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	являющихся объектами рекламы	
7.2.	Сбор и аналитика данных о проведении рекламной и информационной кампании в Монгун-Тайгинском кожууне		31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Сбор годовых статистических отчетов о проведении рекламной информационной кампании в субъектах Российской Федерации	РПП
7.3.	Разработка порядка проведения конкурсов в социальных сетях		28 февраля 2019 г. 29 февраля 2020 г. 28 февраля 2021 г. 28 февраля 2022 г. 28 февраля 2023 г. 29 февраля 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Порядок проведения конкурсов в социальных сетях	РПП
7.4.	Проведена информационная и		25 декабря	Иргит А.Г., начальник	Отчетная документация об	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	рекламная кампания, в том числе 10 рекламных роликов в сети "Интернет", охват аудитории и радиорекламы, а также в сети "Интернет" и социальных сетях		2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	итогах проведения рекламной и информационной кампании	
8.	Проведение ежегодно не менее 1 районного молодежного проекта и мероприятий по различным направлениям добровольчества	1 января 2019 г. 1 января 2020 г. 1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г.	25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Приказы агентства по делам молодежи о подготовке и проведении мероприятий	РПП
8.1.1.	Участие в 1 региональном мероприятии молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с.	Аналитические отчеты об итогах проведенных мероприятий	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы		
8.1.	Утверждена концепция проведения мероприятий, в том числе план-графика проведения, мест проведения мероприятий		31 марта 2019 г. 31 марта 2020 г. 31 марта 2021 г. 31 марта 2022 г. 31 марта 2023 г. 31 марта 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур- Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Утверждена концепция проведения мероприятий. План-график проведения мероприятий Утверждение мест проведение мероприятий в субъектах Российской Федерации.	РПП
8.3.	Подготовка аналитических отчетов о проведенных мероприятиях		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур- Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Сбор и подготовка годовых аналитических отчетов	РПП
9.	Участие в реализации комплекса проектов и мероприятий для	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Иргит А.Г., начальник УО;	Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	Студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития	1 января 2020 г. 1 января 2021 г. 1 января 2022 г. 1 января 2023 г. 1 января 2024 г.	31 декабря 2020 г. 31 декабря 2021 г. 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. 31 декабря 2024 г.	Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур- Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	дискуссионных студенческих клубов	
11.1	Разработка и утверждение плана мероприятий		31 мая 2019 г. 31 мая 2020 г. 31 мая 2021 г. 31 мая 2022 г. 31 мая 2023 г. 31 мая 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур- Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Подготовлен и утвержден план мероприятий с датами, сроками, ответственными исполнителями, местами проведения	РПП
11.2.	Подготовка сопроводительной документации по проведению мероприятий. Утвержден порядок отбора (набора) участников мероприятий, приглашения спикеров, экспертов		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур- Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с.	Подготовка технических заданий, смет, положений и иной сопроводительной документации Утверждение положения (положений) об отборе участников образовательных программ	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
			25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы		
11.3.	Заключение соглашений с партнерскими организациями		25 декабря 2019 г. 25 декабря 2020 г. 25 декабря 2021 г. 25 декабря 2022 г. 25 декабря 2023 г. 25 декабря 2024 г.	Иргит А.Г., начальник УО; Салчак Д.Х., директор МБОУ ДО ПК «Орнамент» с. Мугур-Аксы; Конзай О.К., директор МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы; Комбу О.С., директор МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы	Привлечение партнеров к участию в организации образовательных мероприятий	РПП

Показатели регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» в разрезе муниципальных районов (городских округов) Республики Тыва

Муниципальное образование Республики Тыва	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>1. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %</i>									
Монгун-Тайгинский кожуун %	10	01.01.2019	14	16	17	18	19	20	
С. Мугур-Аксы	10	01.01.2019	10	12	13	14	15	16	

Муниципальное образование Республики Тыва	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
С. Кызыл-Хая	10	01.01.2019	4	4	4	4	4	4	
<i>2. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Республике Тыва, %</i>									
По Монгун-Тайгинскому кожууну	20	01.01.2019	30	33	36	39	42	45	
С. Мугур-Аксы	20	01.01.2019	20	22	23	24	25	26	
С. Кызыл-Хая	20	01.01.2019	10	11	13	15	17	19	
<i>3. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования 10000 человек накопительным итогом</i>									
По Монгун-Тайгинскому кожууну	5	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825
С. Мугур-Аксы	5	01.01.2019	35	70	110	150	237	525	525
С. Кызыл-Хая	5	01.01.2019	20	40	55	125	200	300	300