

СОГЛАСОВАНО: Санчаа Т.О.  
Министр образования  
и науки Республики Тыва  
« 30 » марта 2019г

СОГЛАСОВАНО: Ефимова Т.В.  
Директор ГБУ ДО РТ  
«Республиканский центр развития  
дополнительного образования»  
« 30 » марта 2019г

СОГЛАСОВАНО: Салчак Донгак А.К.  
Председатель администрации  
муниципального района «Монгун-  
Тайгинский кожуун Республики  
Тыва»  
« 30 » марта 2019г

УТВЕРЖДЕНО: Иргит А.Г.  
Начальник управления  
образования администрации  
муниципального района «Монгун-  
Тайгинский кожуун Республики  
Тыва»  
« 30 » марта 2019г

**П А С П О Р Т**  
**муниципального проекта «Успех каждого ребенка»**

**1. Основные положения**

Наименование национального проекта	Образование		
	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Краткое наименование регионального проекта			
Куратор регионального проекта	Салчак С.Д. – заместитель председателя по социальной политике администрации муниципального района «Монгун-Тайгинский кожуун Республики Тыва»		
Руководитель регионального проекта	Иргит А.Г., начальник управления образования.		
Администратор регионального проекта	Данзы Д.Н, методист по воспитательной работе управления образования.		
Связь с Государственной программой Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025годы» (с изменениями на 20.01.2016 г) утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года № 632	Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2013 г. № 632; Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497; Национальной технологической инициативы Правительство Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. №317; Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493		

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 90 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % в том числе:	основной	70	1.01.2018	70,00	73,00	75,00	80,00	85,00	90,00
2.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	основной	0,00	1.01.2018	0,15	0,18	0,21	0,24	0,27	0,30
3.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	основной	0	31.12.2019	2	3	4	5	6	7

### 3.Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.			
1.	<p>Не менее чем 300 обучающихся Республики Тыва приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>на 30.12.2019-150 чел  на 30.12.2020-180 чел  на 30.12.2021-210 чел  на 30.12.2022-240 чел  на 30.12.2023-270 чел  на 30.12.2024-300 чел</p>	31.12.2024	<p>Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>

2.	Для не менее 800 детей в не менее чем в 1 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. на 30.12.2019 – 1 ед на 30.12.2020 – 0 ед на 30.12.2021 - 0 ед на 30.12.2022 – 1 ед на 30.12.2023 - 0 ед на 30.12.2024 – 0 ед на 31.12.2024 – 0 ед	31.12.2024	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 2 общеобразовательных организациях не менее 800 детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.
4.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	31.12.2021	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Монгун-Тайгинского кожууна внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<b>Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</b>							
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0

1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Бюджет Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

#### 5. Участники регионального проекта

п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Иргит А.Г.	Начальник управления образования	Салчак СД., заместитель председателя по социальной политике	30%
2	Администратор регионального проекта	Данзы Д.Н	Методист по воспитательной работе	Иргит А.Г., начальник управления образования	60%
<b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>					
3	Участник регионального проекта	Маадыр Р.Р.	Методист по ИКТ	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	50%

4	Участник регионального проекта	Амыртак О.О.	Методист по патриотическому и физическому воспитанию	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	50%
5	Участник регионального проекта	Салчак Д. Х.	Директор МБОУ ДО ПК «Орнамент»	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	50%
6	Участник регионального проекта	Конзай О.К	Директор МОУ СОШ № 1 с. Мугур-Аксы	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	40%
7	Участник регионального проекта	Саая Е.Э.	Директор МОУ СОШ № 2 с. Мугур-Аксы	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	40%
8	Участник регионального проекта	Комбу О.С.	Директор МБОУ Моген-Буренской СОШ с. Кызыл-Хая	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	40%
9	Участники регионального проекта	Салчак А.А.	Директор МБОУ Тоолайлыгской НОШ	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	40%
<b>Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</b>					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иргит А.Г.	Начальник управления образования	Салчак С.Д., заместитель председателя по социальной политике	25%
11	Администратор регионального проекта	Данзы Д.Н	Методист по воспитательной работе	Иргит А.Г., начальник управления образования	30%
<b>Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</b>					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иргит А.Г.	Начальник управления образования	Салчак С.Д., заместитель председателя по социальной политике	25%
13	Администратор регионального проекта	Данзы Д.Н	Методист по воспитательной работе	Иргит А.Г., начальник управления образования	30%
<b>Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</b>					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иргит А.Г.	Начальник управления образования	Салчак С.Д., заместитель председателя по социальной политике	25%

15	Администратор регионального проекта	Данзы Д.Н	Методист по воспитательной работе	Иргит А.Г., начальник управления образования	30%
----	--	-----------	-----------------------------------	---	-----

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 90 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к паспорту муниципального проекта  
«Успех каждого ребенка»

**План мероприятий по реализации регионального проекта**

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2019	30.12.2019	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	Информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.1.	<b>Мероприятие:</b> Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.07.2019	20.07.2019	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
1.1.	<b>Контрольная точка:</b> Подача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	20.07.2019	01.08.2019	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	Поддача заявки в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
2.	Не менее чем 150 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с	01.01.2019	30.12.2019	Маадыр Р.Р. – методист по ИКТ; Салчак Д.Х.- директор МОУ ДО	Информационно-аналитический отчет	ПК

	учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах			ПК «Орнамент» Руководители образовательных организаций		
2.1.1	<b>Мероприятие.</b> Информационная кампания по организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, которая позволит проинформировать обучающихся о предстоящих уроках	01.01.2019	20.02.2019	Маадыр Р.Р. – методист по ИКТ; Салчак Д.Х.- директор МОУ ДО ПК «Орнамент» Руководители образовательных организаций	Информационное письмо в образовательные организации Интернет-ресурс.	ПК
2.1.2	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2019	31.11.2019	Маадыр Р.Р. – методист по ИКТ; Салчак Д.Х.- директор МОУ ДО ПК «Орнамент» Руководители образовательных организаций	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
2.1	<b>Контрольная точка:</b> приняли участие не менее чем 150 обучающихся Монгун-Тайгинского кожууна в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		30.12.2019	Маадыр Р.Р. – методист по ИКТ; Салчак Д.Х.- директор МОУ ДО ПК «Орнамент» Руководители образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.2.1	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2020	31.11.2020	Маадыр Р.Р. – методист по ИКТ; Салчак Д.Х.- директор МОУ ДО ПК «Орнамент» Руководители образовательных организаций	Проект приказ УО	ПК
2.2	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 180 обучающихся Монгун-Тайгинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2020	Маадыр Р.Р. – методист по ИКТ; Салчак Д.Х.- директор МОУ ДО ПК «Орнамент» Руководители образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.3.1	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-	01.11.2021	25.11.2021	Маадыр Р.Р. – методист по ИКТ; Салчак Д.Х.- директор МОУ ДО	Проект приказ Министерства	ПК

	уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию			ПК «Орнамент» Руководители образовательных организаций	образования и науки РТ	
2.3	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 210 обучающихся Монгун-Тайгинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2021	Маадыр Р.Р. – методист по ИКТ; Салчак Д.Х.- директор МОУ ДО ПК «Орнамент» Руководители образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.4.1	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2022	25.12.2021	Маадыр Р.Р. – методист по ИКТ; Салчак Д.Х.- директор МОУ ДО ПК «Орнамент» Руководители образовательных организаций	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
2.4	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 240 обучающихся Монгун-Тайгинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2022	Маадыр Р.Р. – методист по ИКТ; Салчак Д.Х.- директор МОУ ДО ПК «Орнамент» Руководители образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.5.1	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2023	25.12.2023	Маадыр Р.Р. – методист по ИКТ; Салчак Д.Х.- директор МОУ ДО ПК «Орнамент» Руководители образовательных организаций	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
2.5	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 270 обучающихся Монгун-Тайгинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2023	Маадыр Р.Р. – методист по ИКТ; Салчак Д.Х.- директор МОУ ДО ПК «Орнамент» Руководители образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.6.1.	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2024	25.12.2024	Маадыр Р.Р. – методист по ИКТ; Салчак Д.Х.- директор МОУ ДО ПК «Орнамент» Руководители образовательных организаций	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК

2.6	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 300 обучающихся Монгун-Тайгинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2024	Маадыр Р.Р. – методист по ИКТ; Салчак Д.Х.- директор МОУ ДО ПК «Орнамент» Руководители образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК
3.	Не менее 7 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.08.2019	30.12.2024	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	информационно-аналитическая справка	ПК
3.1.1.	<b>Мероприятие:</b> Разработка дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий	01.08.2019	01.10.2024	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	Проект программы	ПК
3.1.2.	<b>Мероприятие:</b> Информационно-просветительская работа с детьми 6-11 классов о возможности использовать цифровые инструменты (сводное электронное портфолио)	01.09.2019	30.09.2019	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	Письмо Министерства образования и науки Республики Тыва	ПК
3.1	<b>Контрольная точка.</b> Не менее 7 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	30.12.2024	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	информационно-аналитическая справка	ПК
3.2.1	<b>Мероприятие:</b> Разработка дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий	01.08.2020	01.10.2020	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	Проект программы	ПК

3.2	<b>Контрольная точка.</b> Не менее 3 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	30.12.2020	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	информационно-аналитическая справка	ПК
3.3.1	<b>Мероприятие:</b> Разработка дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий	01.08.2021	01.10.2021	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	Проект программы	ПК
3.3	<b>Контрольная точка.</b> Не менее 4 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	30.12.2021	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	информационно-аналитическая справка	ПК
3.4.1	<b>Мероприятие:</b> Разработка дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий	01.08.2022	01.10.2022	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	Проект программы	ПК
3.4	<b>Контрольная точка.</b> Не менее 5 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	30.12.2022	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	информационно-аналитическая справка	ПК
3.5.1	<b>Мероприятие:</b> Разработка дополнительных общеобразовательных программ,	01.08.2023	01.10.2023	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	Проект программы	ПК

	включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий					
3.5	<b>Контрольная точка.</b> Не менее 6 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	30.12.2023	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	информационно-аналитическая справка	ПК
3.6.1	<b>Мероприятие:</b> Разработка дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий	01.08.2024	01.10.2024	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	Проект программы	ПК
3.6	<b>Контрольная точка.</b> Не менее 7 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	-	30.12.2024	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	информационно-аналитическая справка	ПК
4.	В общеобразовательных организациях Монгун-Тайгинского кожууна, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2020	30.12.2024	Амыртак О.О., методист по патриотическому и физическому воспитанию	Информационно-аналитический отчет	ПК
4.1.1	<b>Мероприятие:</b> Сформирован перечень спортивных залов общеобразовательных школ кожууна на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.	01.02.2019	25.02.2019	Амыртак О.О., методист по патриотическому и физическому воспитанию	Утвержденный муниципальными образованиями перечень спортивных залов на обновление МТБ	ПК

4.1.2	<b>Мероприятие.</b> Подготовка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2019	20.07.2019	Амыртак О.О., методист по патриотическому и физическому воспитанию	Заявка Республики Тыва в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	ПК
4.1.3	<b>Мероприятие.</b> Подача заявки в Министерство образования и науки Республики Тыва со предоставлением субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	20.07.2019	01.08.2019	Амыртак О.О., методист по патриотическому и физическому воспитанию	Отправка заявки в Министерство просвещения Российской Федерации	ПК
4.1	<b>Контрольная точка.</b> Подана заявка в Министерство образования и науки Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности		01.08.2019	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	Подана заявка в Министерство просвещения Российской Федерации	ПК
5.	Использование методологии сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций не менее 70 %, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2019	30.12.2024	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	Информационно-аналитический отчет	ПК

5.1.1	<b>Мероприятие.</b> Использование методологии сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.03.2019	30.04.2019	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	Методология сопровождения, наставничества и шефства	ПК
5.1.	<b>Контрольная точка.</b> Использование методологии сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	-	30.05.2019	Данзы Д.Н., методист по воспитательной работе	Приказ об утверждении методологии сопровождения, наставничества и шефства	ПК

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к паспорту муниципального проекта  
«Успех каждого ребенка»

**Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ( $F_{\text{дод}}$ ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным	$F_{\text{дод}} = 92$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о государственном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	общеобразовательным программам для детей»		сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»				
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
2.	$F_{\text{от}} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где:  <math>X_i</math> – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в <math>i</math>-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> <p><math>U</math> – число открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>	1,0	Отчеты муниципальных образований Республики Тыва	Министерство образования и науки Республики Тыва, муниципальные образования республики	По Российской Федерации	1 раз в год	