

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации**  
**по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования**  
**на территории Монгун-Тайгинского кожууна в 2020 году**

№	Мероприятия	сроки	ответственные
<b>1. Анализ проведения ГИА в 2019 году</b>			
1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и ГИА 2019 г.	Июль – август 2019 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна
2	Проведение педагогического совета по теме «Итоги проведения ГИА в 2019 г.»	Сентябрь 2019 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна
3	Проведение заседаний школьных методических и кожуунных методических объединений учителей-предметников «Итоги проведения ГИА в 2019 г. и основные задачи и проблемы на 2020 год»	Сентябрь – октябрь 2019 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО, КМО
<b>2. Нормативно – правовое обеспечение ГИА 2020 г.</b>			
1	Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9 в 2020 году, в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых документов	В соответствии с графиком выхода федеральных и региональных приказов и инструктивных писем	УО Монгун-Тайгинского кожууна
2	Организация заседаний Межведомственного штаба по подготовке и проведения ГИА в 2020 году с участием органов исполнительной власти	1 раз в месяц	УО Монгун-Тайгинского кожууна
3	Представление персональных составов на утверждение: 1) Муниципального координатора ГИА 2) Лиц, ответственных за формирование РИС ГИА 3) Членов ГЭК, руководителя ППЭ  4) Работников ППЭ	октябрь 2019 г декабрь 2019 г февраль 2020 г., март 2020 г.  <b>основной (май 2020 г.) дополнительный (август 2020 г.)</b>	УО Монгун-Тайгинского кожууна

4	Подготовка общественных наблюдателей	01 марта 2020 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна
5	Представление ходатайств на аккредитацию общественных наблюдателей	не позднее чем за 1 месяц до начала оценочной процедуры	УО Монгун-Тайгинского кожууна
6	Представить на утверждение график выхода общественных наблюдателей в ППЭ	не позднее чем за 3 дня до установленной даты начала экзаменов	УО Монгун-Тайгинского кожууна
7	Представить на утверждение сроков и мест подачи заявлений: 1) Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку 2) Для участия в итоговом сочинении (изложении) 3) Для участия в ГИА-11 (в основной, дополнительный) 4) Для участия в ГИА -9 (в основной, дополнительный)	не позднее чем за 2 месяца до начала оценочной процедуры - регистрации	УО Монгун-Тайгинского кожууна
8	Представить на утверждение пунктов проведения: 1) Итогового собеседования по русскому языку 2) Итогового сочинения (изложения) по литературе 3) ППЭ ОГЭ 4) ППЭ ЕГЭ 5) ППЭ ГВЭ 6) ППЭ на дому	не позднее чем за 2 месяца до начала оценочной процедуры  на основании поступивших заявлений	УО Монгун-Тайгинского кожууна
9	Ознакомление под роспись инструкций, правил для различных категорий работников пунктов проведения собеседования и итогового сочинения	октябрь-январь 2020 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
10	Ознакомление под роспись с инструкцией, правил для различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	февраль — апрель 2020 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
11	Ознакомление под роспись памяток о правилах проведения ГИА в 2020 году для выпускников и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	февраль-апрель 2020 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
12	Подготовка приказов Управления образования: 1) Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов 2) Об установлении минимального количества баллов ОГЭ по учебным предметам	в соответствии с выходом федеральных и региональных приказов и инструктивных писем	УО Монгун-Тайгинского кожууна
13	Обновление положений, регламентов, инструкций, правил, регламентирующих организацию и проведение ГИА в 2020г.	январь — апрель 2020 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна
<b>3. Финансовое обеспечение ГИА 2020 г.</b>			
1	Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА 2020 (разработка проекта)	октябрь 2019 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна

2	Заключение договоров на приобретение канцтоваров для ППЭ-300 (26,5 тыс.руб.), на техническое обслуживание картриджей и обеспечение резервными картриджами (49 тыс.руб.), прочих расходов (3 тыс.руб.), аптечки (1,5 тыс.руб.)	Февраль 2020 г.	МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы, УО Монгун-Тайгинского кожууна
3	Заключение договоров на приобретение технического оборудования (10 ноутбуков, 2 принтера на сумму 284 тыс.руб.)	Февраль 2020 г.	МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы, УО Монгун-Тайгинского кожууна
4	Заключение договоров на приобретение ГСМ (на доставку детей в ППЭ 135,3 тыс.руб., на доставку ЭМ, членов ГЭК, ОН 80 тыс.руб., на дизельный генератор 4,7 тыс.руб.)	Февраль 2020 г.	МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы, УО Монгун-Тайгинского кожууна
5	Оснащение ППЭ видеонаблюдением	до 15 мая 2020г. до 20 августа 2020 г	УО Монгун-Тайгинского кожууна
6	Заключение срочных трудовых договоров с привлекаемыми работниками для организации и проведения ГИА	основной - май-июнь 2020 г дополнительный - август-сентябрь 2020 г	МОУО Монгун-Тайгинского кожууна
<b>4. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 2020 г.</b>			
1	Ознакомление с проспектом курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА	сентябрь 2019 г	УО Монгун-Тайгинского кожууна
2	Мониторинговое исследование определения уровня подготовки обучающихся по отдельным учебным предметам	ноябрь 2019 г, январь 2020 г	УО Монгун-Тайгинского кожууна
3	Семинары МУМО по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА 2020 с привлечением членов предметных комиссий	в течение учебного года по отдельному плану	УО Монгун-Тайгинского кожууна
4	Работа с ОО. с учителями-предметниками с аномально низкими результатами ГИА 2019 по предметам	Сентябрь 2019 г., декабрь 2019 г., март 2020 г., начало мая 2020 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна
5	5.1. Проведение идентификации группы школ, учителей-предметников с низкими результатами ГИА 2019 по предметам	сентябрь-октябрь 2019 г	УО Монгун-Тайгинского кожууна
	5.2. Реализация регионального ведомственного проекта, направленного на повышение качества образования	2019-2020 учебный год	УО Монгун-Тайгинского кожууна
	Семинары «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА 2020»	Декабрь 2019 г., март 2020 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна
6	Обобщение и распространение опыта подготовки выпускников к ГИА (круглые столы, семинары, мастер-классы)	Август 2019, декабрь 2019 г., апрель 2020 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна
7	Проведение профориентационной работы с выпускниками 2020 года	по отдельному плану	УО Монгун-Тайгинского кожууна
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
1	Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в региональных	в течение года	УО Монгун-Тайгинского

	совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА в 2020		кожууна
2	Участие в обучающих семинарах регионального уровня; -руководителей и специалистов ППЭ - 300	в соответствии с направленными региональными инструктивными письмами	УО Монгун-Тайгинского кожууна
	- ответственного координатора, член ГЭК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации)		
3	Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ГИА:		УО Монгун-Тайгинского кожууна
	-координатора ГИА	ноябрь 2019 г	
	-ответственного за формирование РИС	ноябрь 2019 г	
	-членов ГЭК	основной май 2020 г дополнительный август 2020 г	
	-руководителя ППЭ		
	-организаторов ППЭ		
	-технических специалистов ППЭ		
- членов КК	в соответствии с утвержденным планом		
-кандидатов в общественные наблюдатели			
4	Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ГИА в ППЭ при проведении региональных тренировочных мероприятий (апробации)	согласно утвержденного графика	ГБУ «ИОКО РТ», УО Монгун-Тайгинского кожууна
<b>6. Организационное сопровождение ГИА 2020 г.</b>			
1	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК	согласно направленных региональных писем	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОАО «Тывасвязьинформ» в Монгун- Тайгинскомкожууне
2	Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	итоговое собеседование — декабрь 2019 г ГИА- апрель 2020 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна
3	Сбор информации от ОО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	до 15 января 2020 г. до 15 февраля 2020 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна
	Представление документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	Представление по запросам по проверке за 1 неделю перед проведением оценочных процедур	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в	до 15 января 2020 г. до 15	УО Монгун-Тайгинского

	присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь	февраля 2020 г.	кожууна, ОО
	Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств	до 15 января 2020 г. до 15 февраля 2020 г.	МОУО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
4	<i>Организационные мероприятия по подготовке к ГИА</i> Прием заявлений на участие в ГИА-9: 1) в итоговом собеседовании по русскому языку; 2) в ГИА -9 в 2020 (в основной и дополнительный периоды).	до 15 января 2020 г. до 15 февраля 2020 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
	Прием заявлений на участие в ГИА -11: 1) в итоговом сочинении (изложении); 2) в ГИА-11 в 2020 (в основной, дополнительный периоды).	до 14 ноября 2019 г. до 15 января 2020 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
5	Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Минпросвещением РФ и Рособрнадзором	<b>основной (май-июнь) дополнительный (сентябрь)</b>	ГБУ «ИОКО РТ», УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
6	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 из числа выпускников текущего года, лиц, не прошедших в 2019 году, лиц с ОВЗ, детей - инвалидов и инвалидов	октябрь 2019 г	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
7	Внесение данных в информационную систему обеспечения проведения ГИА 11 и ГИА 9 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного и среднего общего образования, и передача сведений в РИС	в соответствии с графиком внесения данных в РИС	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
8	Осуществление межведомственного взаимодействия в соответствии с компетенцией служб по вопросам обеспечения проведения ГИА	по согласованию с администрацией кожууна	администрация муниципального района. УО Монгун-Тайгинского кожууна
9	Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА: 1) ГИА-11; 2) ГИА-9.	основной май 2020 г. дополнительный август 2020 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна
10	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе: 1) Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; 2) Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; 3) Аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений	в соответствии с графиком проведения оценочных процедур	ГБУ «ИОКО РТ», УО Монгун-Тайгинского кожууна
11	Передача в ГЭК, ГБУ «ИОКО РТ» сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного Порядка проведения ГИА	в соответствии с графиком обработки апелляций о	УО Монгун-Тайгинского кожууна

		нарушении установленного Порядка проведения ГИА	
12	Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА, лиц, имеющих к ним доступ	не позднее чем за 2 месяца до начала периода	УО Монгун-Тайгинского кожууна
13	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителем ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий	май 2020 г. август 2020 г.	УО Монгун-Тайгинского кожууна
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 2020 г</b>			
1	Проведение и представление информации о проведении акций: «Я - выпускник, а это значит...»; «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; «100 баллов для победы»; «Сдаем ЕГЭ вместе».	октябрь 2019 г., март 2020 г, апрель 2020 г., апрель 2020 г	УО Монгун-Тайгинского кожууна
2	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в СМИ (газета «Монгун-Тайга», на официальных сайтах общеобразовательных организаций, УО) 1) Подготовка и проведение совещаний и встреч по тематике ГИА с участием общественности, родителей на сходах граждан; 2) Публикация материалов о подготовке и проведении ГИА в СМИ в том числе: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА; о сроках проведения ГИА; о сроках подачи и местах рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА.	в течение года	УО Монгун-Тайгинского кожууна
3	Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, педагогами, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий»)	в течение года	УО Монгун-Тайгинского кожууна
4	Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников и их родителей (законных представителей)	постоянно	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
5	Работа «горячих линий» по вопросам ГИА	в течение года	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
6	Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ГИА	согласно утвержденного плана	УО Монгун-Тайгинского кожууна
7	Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА и их родителям (законным представителям)	в течение года	Учителя-психологи ОО
<b>8. Тренировочные мероприятия (апробация)</b>			
1	Муниципальные тренировочные мероприятия в 9, 11 классах	согласно утвержденному плана	УО Монгун-Тайгинского кожууна,
2	Участие в Региональной апробации итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	ноябрь 2019 года	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО

3	Участие в Региональных апробациях передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и сканирования ЭМ по предметам в 9 классах без участия детей	ноябрь 2019 года	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
4	Участие в Региональных апробациях печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и сканирования ЭМ в штабе ППЭ по предметам в 9 классах: - математика; - информатика; - физика; - иностранные языки; - химия.	март 2020 года	Минобрнауки, ГБУ «ИОКО РТ», УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
5	Участие в региональном мониторинге по оценке качества образования	согласно утвержденного плана	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
6	Участие в Федеральных мониторингах по оценке качества образования	согласно утвержденного плана Рособрнадзора	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
7	Участие в Федеральном апробации технологии проведения ЕГЭ в компьютерной форме по информатике и ИКТ в 11 (12) классах	30 октября 2019 года	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
8	Участие в Федеральных апробациях технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по биологии и английскому языку (П) в 11 классах	20 февраля 2019 года	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
9	Участие в Федеральном апробации технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по математике (П) в 11 классах	13 марта 2019 года	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
10	Участие в Федеральном апробации технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по русскому языку в 11 классах	13 мая 2020 года	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
11	Участие в Федеральном апробации технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ по английскому языку в 11 классах	14 мая 2020 года	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
<b>9. Контроль над организацией и проведением ГИА в 2020 г</b>			
1	Контроль над организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: 1) мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА;	1 раз в квартал	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО

	<p>2) мониторинг наличия информационных стендов в ОО</p> <p>3) мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительных мероприятий с участниками ГИА и их родителями (законными представителями), педагогами</p> <p>4) мониторинг работы муниципальных и школьных «горячих линий»</p>		
2	Осуществление контроля над ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению) по литературе, к ГИА-9 и ГИА-11, в том числе:	согласно расписания проведения оценочных процедур	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
3	Организация проверки готовности <b>РП1,ОИ</b> к проведению итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), к ГИА-9 и ГИА-11	декабрь 2019 г февраль 2020 г май 2020 г	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
4	Контроль над подготовкой мест проведения итогового собеседования по русскому языку и итогового сочинения (изложения)	декабрь 2019 г февраль 2020 г май 2020 г	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
5	<p>Контроль готовности ППЭ ГИА-11, ППЭ ГИА -9:</p> <p>1) Проверка нормативных документов,</p> <p>2) Проверка технического оснащения;</p> <p>3) Проверка кадровой готовности;</p> <p>4) Проверка системы видео наблюдения;</p> <p>Мониторинг создания условий на ППЭ (аудиторный фонд, коридоры, санитарные комнаты).</p>	март 2020 г май 2020 г август 2020 г	УО Монгун-Тайгинского кожууна, ОО
6	Контроль над ходом подготовки выпускников 9, 11 классов к прохождению ГИА	в течение года	УО Монгун-Тайгинского кожууна
7	Контроль миграции выпускников.	в течение года	МОУО Монгун-Тайгинского кожууна
8	Контроль над соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения экзаменационных материалов и документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры обработки материалов).	в течение года	МОУО Монгун-Тайгинского кожууна
9	Контроль допуска к ГИА (решение педсоветов ОО и результаты итогового собеседования по русскому языку и итогового сочинения(изложения))	3 этапа итогового собеседования 3 этапа итогового сочинения май 2020 г	МОУО Монгун-Тайгинского кожууна
10	Контроль Порядка проведения ГИА в ППЭ -300.	3 этапа итогового собеседования 3 этапа итогового сочинения основной (май-июнь) дополнительный (сентябрь)	МОУО Монгун-Тайгинского кожууна