



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**
(Минобр РТ)

ПРИКАЗ

от « 4 » марта 2022 г. № 159 -д
г. Кызыл

**О введении обновленных федеральных государственных стандартов
начального общего и основного общего образования в Республике Тыва**

В целях организованного введения обновленных федеральных государственных стандартов (далее – ФГОС) начального общего и основного общего образования в Республике Тыва, утвержденных приказами Министерства просвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и в соответствии с письмом Министерства просвещения России от 15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

- план-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Республике Тыва в 2022 году;
- Положение о Координационном совете по введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования в Республике Тыва;
- состав Координационного совета по введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования в Республике Тыва.

2. Отделу общего образования Министерства образования Республики Тыва (Якушева О.Г.) обеспечить введение обновленных ФГОС в образовательных организациях Республики Тыва, реализующих программы начального общего, основного общего образования в соответствии с утвержденным Планом-графиком мероприятий Министерства просвещения России.


3. Назначить ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (Уважа Ж.Б.) оператором, координирующим вопросы введения обновленных ФГОС в Республике Тыва.

4. Руководителям государственных общеобразовательных организаций принять меры для реализации регионального плана-графика по организованному введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования.

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, принять соответствующие меры по реализации регионального плана-графика по организованному введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования Республики Тыва Сарагашеву И.В.

И.о. министра



В.М. Монгуш

Утвержден
 приказом Минобр РТ
 от «04» марта 2022 г.
 № 159 -Д

**План-график
 мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
 начального общего и основного общего образования**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Определение организационно-оперативной координирующей проблемы введения обновленных ФГОС на региональном уровне	февраль 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Создание и (или) организация деятельности органов, координирующих введение обновленных ФГОС в РТ (региональный Координационный совет, региональное учебно-методическое объединение по общему образованию и др.).	февраль 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва; ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	февраль – март 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва; ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации

4.	Проведение совещаний с подведомственными региональному органу исполнительной власти организациями, муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленных ФГОС	февраль-май 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва; ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации
5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	декабрь 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва; ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в РТ
6.	Определение функций муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках РФ) и создание базы данных ответственных руководителей	декабрь 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
7.	Проведение региональными органами исполнительной власти, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	декабрь 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва; ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты
8.	Организация участия педагогического сообщества РТ в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
9.	Формирование региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	январь-февраль 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС

10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
11.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва	Обеспечено единство образовательного пространства в РТ
12.	Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС	декабрь 2022 г. - январь 2023 г.	Министерство образования Республики Тыва	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и на уровне образовательной организации
13.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС и соответствии требованиями к материально - техническому обеспечению образовательного процесса и способов ликвидации	январь-март 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями
II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
14.	Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	январь-декабрь 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Создана единая система методической службы
15.	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь-декабрь 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам

16.	Круглый стол «Апробация примерных рабочих учебных программ по обновленным ФГОС НОО и ООО»	апрель 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Обсуждение изменений примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО
17.	Республиканская конференция «Внедрение обновленных ФГОС начального и основного общего образования»	сентябрь 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Обсуждение актуальных вопросов по введению обновленных ФГОС и других образовательных событий
18.	Отбор и распространение лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Республики Тыва	февраль-май 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
19.	Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус региональной инновационной площадки	июнь 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО	Образовательные организации со статусом региональной инновационной площадки имеют возможность использовать в работе локальную учебно-методическую документацию
20.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций	январь-декабрь 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования
21.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	май-июнь 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС в РТ

22.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеуроков по учебным предметам	июль-декабрь 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
23.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующим требованиям обновленных ФГОС	август 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумуляторны эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
24.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО, ОО	Достигнуто повышение качества регионального образования
25.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	МОУО, ОО	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
26.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ЛПК/ЦНППМ	март-апрель 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд в Республике Тыва
27.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	март 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд в Республике Тыва

28.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	март-апрель 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО, ООО	Обучены управленческие команды ООО
29.	КПК «Методические аспекты внедрения, обновленного ФГОС НОО»	24-26 января 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Обучены педагогические и управленческие команды
30.	КПК «Содержательные аспекты подготовки учителей к введению обновленного ФГОС (предметная область - физика)»	14-15 февраля 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Обучены педагогические команды учителей-предметников
31.	КПК «Школа молодого педагога в условиях введения обновленных ФГОС»	14-16 февраля 26-28 сентября 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Обучены педагогические команды молодых учителей-предметников
32.	КПК «Содержательные аспекты подготовки учителей к введению обновленного ФГОС (предметная область - математика)»	17-18 февраля 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»	Обучены педагогические команды учителей-предметников

33.	КПК «Содержательные аспекты подготовки учителей к введению обновленного ФГОС (предметная область - информатика)»	21-22 февраля 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Обучены педагогические преподаватели	команды учителей
34.	КПК «Реализация требований, обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» <i>По программе из федерального реестра ДПО (Академии Минпросвещения России)</i>	Февраль 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Обучены педагогические команды	команды
35.	КПК «Инновационные подходы к организации учебного процесса в соответствии ФГОС ООО и введения, обновленных ФГОС»	25 февраля-01 марта 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Обучены педагогические команды	и управленческие
36.	КПК «Организация учебного процесса в соответствии с введением обновленных ФГОС»	09-11 марта 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Обучены педагогические команды	и управленческие
37.	КПК «Современные требования к преподаванию русского языка и литературы в свете требований, обновленных ФГОС»	21-23 марта 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Обучены педагогические преподаватели	команды учителей
38.	КПК «Современные требования к преподаванию предметов «История» и «Обществознание» в свете требований, обновленных ФГОС»	23-25 марта 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Обучены педагогические преподаватели	команды учителей

39.	КПК «Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов на уроках иностранного языка в условиях реализации ФГОС»	в течение года	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Обучены педагогические предметники	команды	учителей-
40.	КПК «Методические особенности преподавания тувинского языка и литературы в условиях реализации ФГОС»	в течение года	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» ГБНУ «ИРНШ»	Обучены педагогические предметники	команды	учителей-
41.	КПК «Профессиональная компетентность учителя технологии в соответствии ФГОС ОО и введения обновленных ФГОС»	11-13 апреля 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Обучены педагогические предметники	команды	учителей-
42.	КПК «Оценка и формирование читательской грамотности младших школьников в рамках требований обновленного ФГОС НОО»	11-13 апреля 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Обучены педагогические начальных классов	команды	учителей
43.	КПК «Содержательные аспекты подготовки учителей к введению обновленного ФГОС ОО (предметная область - Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности)»	20-21 апреля 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Обучены педагогические предметники	команды	учителей-
44.	КПК «Организация деятельности учителя музыки в условиях введения обновленного ФГОС ОО»	16-18 ноября 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Обучены педагогические предметники	команды	учителей-
45.	КПК Методико-практические аспекты организации физического воспитания в условиях введения обновленных ФГОС	30 ноября – 02 декабря 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Обучены педагогические предметники	команды	учителей-

IV. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

46.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	январь-февраль 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО ОО	Составлена аналитическая справка о результатах мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС
47.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по результатам оценки готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС	февраль-март 2022 г.	Министерство образования Республики Тыва; ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»; МОУО.	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
48.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе рисков ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	май 2022	Министерство образования Республики Тыва; ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»; МОУО; ОО.	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь региональным экспертам муниципальных образований в управлении образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС

...ыв
за пере
проведе

49.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС по зонам успешности (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» МОУО; ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС; Аналитический отчет о результатах мониторинга
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего образования				
50.	Информирование общественности через средства массовой информации подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Республики Тыва	Февраль 2022, далее ежемесячно	Министерство образования Республики Тыва; ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК»; МОУО; ОО	Осознание обществом прав и возможностей предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС

Утвержден
приказом Минобр РТ
от «14» марта 2022 г.
№ 159 -д

Положение
о Координационном совете по введению обновленных федеральных
государственных стандартов начального общего и основного общего
образования в Республике Тыва

I. Общие положения

1.1. Координационный совет по введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования в Республике Тыва (далее - Совет) является консультативно- совещательным органом, созданным с целью содействия Министерству образования Республики Тыва (далее - Министерство) в организации и обеспечении введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС).

1.2. Совет создается на период введения образовательных стандартов.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования Республики Тыва, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи деятельности Совета

Основные задачи Совета:

- координация деятельности различных организаций и структур по введению ФГОС;
- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации введения ФГОС;
- подготовка предложений по координации деятельности муниципальных органов управления образованием и (или) методических служб в решении актуальных проблем введения ФГОС;
- изучение нормативно-правовых и научно-методических основ организации и введения ФГОС в образовательных учреждениях;
- разработка нормативной документации и методических рекомендаций; мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей и механизмов введения образовательных стандартов (на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации);
- рассмотрение и рекомендации к использованию примерных основных образовательных программ общего образования;

- мониторинг и рекомендации по разработке и использованию дополнительных профессиональных образовательных программ и моделей подготовки и повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС;

- информирование о ходе и промежуточных результатах введения ФГОС;

- участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по вопросам введения ФГОС.

Совет для выполнения возложенных на него задач:

- анализирует работу муниципальных органов управления образованием по решению вопросов организации введения ФГОС в образовательных учреждениях, реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования;

- принимает решения о необходимости создания рабочих групп для подготовки предложений по возникающим проблемным вопросам работы Совета;

- готовит предложения о проведении семинаров, совещаний по вопросам введения ФГОС;

- готовит предложения по обеспечению реализации решений Министерства образования Республики Тыва по вопросам организации введения образовательных стандартов;

- готовит справочные и информационные материалы по вопросам введения и реализации ФГОС.

III. Состав Совета

3.1. Председателем Совета является министр образования Республики Тыва.

3.2. Персональный состав Совета формируется из представителей органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, научных и (или) образовательных организаций. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

3.3. Состав Совета утверждается приказом Министерства образования Республики Тыва.

IV. Порядок работы Совета

4.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Повестка заседания формируется председателем Совета на основе решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании Совета.

4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Совета.

4.4. Заседания Совета являются открытыми.

4.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет вправе образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета.

4.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов; оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или

его заместителем, председательствующим на заседании. Протоколы ведет секретарь Совета.

4.7. Протоколы Совета носят закрытый характер и доступны для ознакомления. Срок хранения протоколов 5 лет.

4.8. Решения Совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют рекомендательный характер.

V. Права и обязанности членов Совета

5.1. Члены Совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Совета;
- голосовать по обсуждаемым вопросам;
- исполнять поручения, в соответствии с решениями Совета.

Члены Совета имеют право:

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в Совет;
- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;
- в письменном виде высказывать особые мнения;
- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.

VI. Заключительные положения

6.1. Обеспечение деятельности Совета осуществляется отделом общего образования Министерства образования Республики Тыва, государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации».

6.2. Деятельность Совета прекращается по решению Министерства образования Республики Тыва по окончании введения образовательных стандартов, а настоящее положение – утратившим силу.

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН
Приказом Минобр РТ
от 04 03 2022г.
№ 159-г

СОСТАВ
Координационного совета по введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего и основного общего образования в Республике Тыва

Храмцов Алексей Владимирович	Министр образования Республики Тыва, председатель Координационного совета
Сарагашева Ирина Васильевна	Первый заместитель министра образования и науки Республики Тыва, заместитель председателя Координационного совета
Якушева Ольга Георгиевна	Начальник отдела общего образования Министерства образования Республики Тыва, секретарь Координационного совета
Члены Координационного совета	
Уважа Жанна Борисовна	Ректор ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Товуу Сайзана Сергеевна	Директор ГБНУ «Институт развития национальной школы» - государственный инспектор по тувинскому языку
Донгак Виктория Викторовна	Директор ГБУ «Институт оценки качества образования»
Ооржак Анай-Кара Сергеевна	Проректор по программам и проектам ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Тогочакова Тамара Николаевна	Проектор по научно-методической работе ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Сагачева Наталья Викторовна	Проектор по учебной работе ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Удилова Ирина Валерьевна	Начальник Центра непрерывного повышения профессионального мастерства

	педагогических работников ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Куулар Урана Дангырынзаевна	Начальник координационно-методического отдела Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Ооржак Оюмаа Сурун- ооловна	Руководитель Центра управления проектами и программами ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
Куулар Лариса Шангыровна	Начальник Департамента по образованию Мэрии города Кызыла